

Начальник теплового района "Пограничный"
Михайловская филиала КГУП "Приморскоеэнерго"

Е.П. Кушнерик

2025г.

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг
объектов жилищного фонда в ООО "УО "Фаворит"

Утверждаю
Глава администрации Пограничного
муниципального округа Приморского края
О.А. Александров

2025г.

Адрес объекта	Мероприятия																		
	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотре бления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответствен ных лиц (11.5.4)	Гидравлическ ие испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструк ции по безопас ной экс плуатации (11.5.6)	Эксплуатаци онные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплого пункта (11.5.8)	Выписка из штатно го расписа ния (11.5.9)	Проверка а автомат ических регулято ров (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснаб жения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребле нную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТэ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплого контура, в т.ч. выполнение герметизации и теплового ввода (11.5.16)	Дезинфек ция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследо вание дымовы х и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Амбулаторная 9	до 01.08.2025	до 17.10.2025	до 01.08.2025	до 01.08.2025	до 01.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 01.08.2025	имеется	не требуется		до 01.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Гагарина 14	до 08.07.2025	до 17.10.2025	до 08.07.2025	до 08.07.2025	до 08.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 08.07.2025	имеется	не требуется		до 08.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Гагарина 16	до 14.07.2025	до 17.10.2025	до 14.07.2025	до 14.07.2025	до 14.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 14.07.2025	имеется	не требуется		до 14.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Кирова 31	до 17.07.2025	до 17.10.2025	до 17.07.2025	до 17.07.2025	до 17.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 17.07.2025	имеется	не требуется		до 17.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Кирова 76	до 25.07.2025	до 17.10.2025	до 25.07.2025	до 25.07.2025	до 25.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 25.07.2025	имеется	не требуется	до 01.09.2025	25.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Кирова 78	до 30.07.2025	до 17.10.2025	до 30.07.2025	до 30.07.2025	до 30.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 30.07.2025	имеется	не требуется		до 30.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 476	до 19.06.2025	до 17.10.2025	до 19.06.2025	до 19.06.2025	до 19.06.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 19.06.2026	имеется	не требуется	до 01.09.2025	до 19.06.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 49а	до 13.06.2025	до 17.10.2025	до 13.06.2025	до 13.06.2025	до 13.06.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 13.06.2025	имеется	не требуется		до 13.06.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 62а	до 04.05.2025	до 17.10.2025	до 04.05.2025	до 04.05.2025	до 04.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 04.05.2025	имеется	не требуется		до 04.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 85	до 22.05.2025	до 17.10.2025	до 22.05.2025	до 22.05.2025	до 22.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 22.05.2025	имеется	не требуется		до 22.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 87	до 19.05.2025	до 17.10.2025	до 19.05.2025	до 19.05.2025	до 19.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 19.05.2025	имеется	не требуется	до 01.09.2025	до 19.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 89	до 15.05.2025	до 17.10.2025	до 15.05.2025	до 15.05.2025	до 15.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 15.05.2025	имеется	не требуется	до 01.09.2025	до 15.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Ленина 91	до 07.05.2025	до 17.10.2025	до 07.05.2025	до 07.05.2025	до 07.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	не требуется	до 07.05.2025	имеется	не требуется	до 01.09.2025	до 07.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025

Орлова 9	до 12.08.2025	до 17.10.2025	до 12.08.2025	до 12.08.2025	до 12.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 12.08.2025	имеется	не требуется	до 12.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Орлова 11	до 07.08.2025	до 17.10.2025	до 07.08.2025	до 07.08.2025	до 07.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 07.08.2025	имеется	не требуется	до 07.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Рабочая 22	до 09.06.2025	до 17.10.2025	до 09.06.2025	до 09.06.2025	до 09.06.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 09.06.2025	имеется	не требуется	до 09.06.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 18а	до 02.07.2025	до 17.10.2025	до 02.07.2025	до 02.07.2025	до 02.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 02.07.2025	имеется	не требуется	до 02.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 20	до 25.06.2025	до 17.10.2025	до 25.06.2025	до 25.06.2025	до 25.06.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 25.06.2025	имеется	не требуется	до 25.06.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 49	до 22.07.2025	до 17.10.2025	до 22.07.2025	до 22.07.2025	до 22.07.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 22.07.2025	имеется	не требуется	до 22.07.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 65	до 05.06.2025	до 17.10.2025	до 05.06.2025	до 05.06.2025	до 05.06.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 05.06.2025	имеется	не требуется	до 05.06.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 69а	до 29.05.2025	до 17.10.2025	до 29.05.2025	до 29.05.2025	до 29.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 29.05.2025	имеется	не требуется	до 29.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Советская 68	до 27.05.2025	до 17.10.2025	до 27.05.2025	до 27.05.2025	до 27.05.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 27.05.2025	имеется	не требуется	до 27.05.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Станционная 10	до 18.08.2025	до 17.10.2025	до 18.08.2025	до 18.08.2025	до 18.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 18.08.2025	имеется	не требуется	до 18.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Станционная 12	до 22.08.2025	до 17.10.2025	до 22.08.2025	до 22.08.2025	до 22.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 22.08.2025	имеется	не требуется	до 22.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Станционная 14	до 28.08.2025	до 17.10.2025	до 28.08.2025	до 28.08.2025	до 28.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 28.08.2025	имеется	не требуется	до 28.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Поранояра																				
Орлова 80а	до 27.08.2025	до 17.10.2025	до 27.08.2025	до 27.08.2025	до 27.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 27.08.2025	имеется	не требуется	до 27.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Орлова 70	до 06.08.2025	до 17.10.2025	до 06.08.2025	до 06.08.2025	до 06.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 06.08.2025	имеется	не требуется	до 06.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Орлова 76	до 18.08.2025	до 17.10.2025	до 18.08.2025	до 18.08.2025	до 18.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 18.08.2025	имеется	не требуется	до 18.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025
Орлова 78	до 12.08.2025	до 17.10.2025	до 12.08.2025	до 12.08.2025	до 12.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	имеется	имеется	имеется	не требуется	до 12.08.2025	имеется	не требуется	до 12.08.2025	01.09.2025	не требуется	не требуется	01.09.2025

Освоение собственных средств предприятия на подготовку жилищного фонда 260000 руб.

Директор ООО "УО" Фаворит

А.М. Хамидуллин

